



Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию  
в МБОУ «СОШ №4 г. Новозыбкова»  
Центра образования естественно-научной и технологической  
Направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Согласовать проекты, зонирования Центра «Точка роста»		апрель 2022 года
2	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров «Точка роста»		Апрель - май 2022года
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»		Апрель - май 2022года
4	Согласование Медиаплана информационного сопровождения		Апрель - май 2022года
5	Согласование информационно-структурного листа		апрель 2022 года
6	Обучение и повышение квалификации педагогов и сотрудников Центра «Точка роста» (100%)		май 2022 года
7	Ремонт помещений Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком		Июнь - июль
8	Подготовка нормативно-правовой базы		август
9	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России		25 августа 2022 года
10	Начало работы Центра «Точка роста»		1 сентября 2022 года